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沈阳国建精材科技发展有限公司

技术部

一、公司介绍
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沈阳国建精材科技发展有限公司是专业生产、销售和施工为一体的全国性企业，公司工程部拥有独特的可带水操作地下止水堵漏工程灌浆技术。先后参加宝中线，京九线等线路的隧道和桥梁的堵漏补强加固项目及大型公建地下室。公司将本着以人为本，以科学技术为第一生产力，不断学习和总结经验，希望能为各相关单位解决工程上遇到的困难，为社会奉献一份力量。

二、正文

1工程概述

略
2治理原则

2.1 国家现行法律、法规

2.1.1 中华人民共和国建筑法

2.1.2 中华人民共和国消防法

2.1.3中华人民共和国环境保护法

2.1.4 建设工程质量管理条例

2.2 国家现行规范、规程

2.2.1 GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》

2.2.2 GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》

2.2.3 GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》

2.2.4 GB 50367-2013《混凝土结构加固设计规范》

2.2.5国家、行业对堵漏工程的验收要求；

2.2.6沈阳国建精材科技发展有限公司相关技术资料和标准。

2.3 编制说明

2.3.1 本施工方案编制根据国家、行业相关规范标准及我公司多年的实际施工经验进行编写。

2.3.2 本方案中所使用的全部主材均为“立威®”牌。

3施工部署及平面布置

    施工总体顺序是指导整个施工的关键，包括施工段划分、施工进度计划等关键因素，对施工进行指导和制约。为使我司能与贵司有默契的配合。现针对本工程的实际特点，强调如下部署原则：

加强施工过程中的动态管理，合理安排劳动力和施工设计的投入，科学的组织流水及交叉施工，严格劳动纪律，严肃施工调度命令，确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。

4 维修建议

采用国建精材专用进口水性环氧弹性注浆胶，和专用堵漏封闭胶，注浆堵漏。

5 施工准备

5.1渗漏水整治的基本原则

5.1.1 方案和施工要符合确保质量，技术先进，经济合理，安全适用的要求。

5.1.2 方案和施工遵循“防、排、截、堵相结合，刚柔相济、因地制宜、综合治理”的原则。

5.1.3 方案和施工要采用经过试验，检测和鉴定并经实践检验质量可靠的新材料，行之有效的新技术、新工艺，也应符合国家现行的有关强制性标准规定。

5.1.4 方案和施工必须符合环境保护的要求，并采取相应措施。

5.2 技术准备

5.2.1 了解掌握施工工艺及其专用设备的使用，按工程总进度计划及月度、周计划，合理安排材料、机具、人员进场施工。按施工方案和技术规程对操作者进行技术交底。

5.2.3 认真学习特殊部位的做法，了解掌握所用各种堵漏材料的性能和技术指标。

5.2.4 做好堵漏施工的技术资料和施工过程中的检验记录。

5.3 人员准备

5.3.1 组织原则

为了确保质量和进度，加强施工管理，根据堵漏工程量的具体情况，现场设立项目部施工组织体系。

5.3.2 班组

设作业队长1名，根据情况施工分几个班组。

每组2-3人，另加1个后勤生活组1人，再加上项目经理，技术主管。共计6人左右。

5.3.3 工期

根据施工方要求和实际情况制定合理工期。

5.4 施工设备

根据工程实际情况准备机械和设备，以下供参考用：

5.4.1 可以钻深孔的大功率进口电锤。

5.4.2 单液灌浆机。

5.4.3 220V3000W汽油发电机（甲方有电除外）。

5.4.4 空压机（吹洗钻孔碴灰）或吸尘器。

5.4.5 高压清洗机。

5.4.6 对讲机（联系方便）。

5.4.7 脚手架用各类配件。

5.4.8 角向磨光机。

5.4.9 材料混合搅拌电钻。

5.4.10 电子配料秤。

5.4.11 其它零星工具及钻杆、钻头、电线等若干。

5.4.12 安全防护标志牌和设施。

5.5主要材料介绍

5.5.1水性环氧弹性注浆胶是以硅藻胶、橡胶、改性树脂、膨胀剂、交联剂和多种物质研制而成的。它具有良好的密封止水性、高膨胀包水性、强粘接性，可适用于不同类型的作业面、穿墙管缝隙、沉降缝

及不规则混凝土结构裂缝。该材料在干湿环境中均可注浆止水（浆液遇水后可迅速膨胀分散形成胶装固结体，堵塞漏水通道，混凝土结构干裂缝注浆固化后如遇水可膨胀3-5倍，阻止水的渗入），具备密封灌缝和堵漏止水的双重功能。

水性环氧弹性注浆胶材料性能指标

	序
	项 目
	同类产品国家标准值
	水性环氧弹性注浆胶

	1
	外观
	均匀的液体，无杂质，不分层
	均匀的液体，无杂质，不分层

	2
	密度 g/cm^3
	≥1.00
	1.08

	3
	粘度 mpa.s
	≤1.0×103
	0.2×103

	4
	凝胶时间 S
	≤150
	19

	5
	遇水膨胀率%
	≥20
	183

	6
	包水型（10倍水）%
	≤200
	69

	7
	不挥发物含量%
	≥75
	92

	8
	发泡率%
	≥350
	371

	9
	拉伸

性能
	拉伸强度/MPa
	—
	≥0.3

	
	
	断裂伸长率/%
	—
	≥30

	10
	粘接强度MPa
	—
	≥0.3

	11
	弹性恢复率/%
	—
	≥50


5.5.2产品特点 

1）本产品为膨胀型柔性物质，可抵御因地基不稳导致的缝隙、开裂，钢结构缝隙焊接施工瑕疵、脱落等外来水分的渗入，该产品与基材附着力强，具备良好的抗化学性腐蚀。

2）本产品具有膨胀高弹性，可以长时间封堵止水，避免其他产品多次封堵维护等弊病。胶液遇水后可分散凝胶，形成胶状弹性固结体，具有良好的止水效果。

3）该产品可在裂缝中注浆，固化后如遇水渗入可膨胀3-5倍，阻止水的渗入。

4）采用高压灌注，功效高，施工简单方便。

5.5.3应用范围

1）穿墙管与管节空隙的止水、填缝、密封。

2）混凝土结构件上干湿裂缝的封堵。

3）人防、地铁、地下通道的堵漏止水。

4）有水压式地下水流之裂缝灌浆止水。

5）混凝土干、湿裂缝的止水堵漏。

6）地铁、隧道、箱涵等工程的后期维护堵漏。

6具体施工工艺

6.1工艺流程

清理施工部位→钻孔→埋入注浆管→压水试验→注入水性环氧弹性注浆胶→封孔→封闭施工部位

6.2施工工艺

6.2.1清理施工部位：清除原保护层，清除裂缝疏松及其他可能妨碍到堵漏施工的杂物。

6.2.2钻孔：沿裂缝两侧交叉钻孔，孔距约200—300mm，钻孔应穿过断裂缝，孔与裂缝断面应形成45度左右交叉，交叉孔深度应在35mm左右；钻孔位置要准确，施钻时钻机要尽量贴近施工面，以保证开孔质量；换钻杆时要注意检查钻杆是否弯曲，有无损伤，中心水孔是否畅通等

6.2.3埋设止水针头：按设计要求在钻好的孔内埋设止水针头，止水针头长度以100mm为宜。                       
6.2.4注浆堵漏：用高压泵向止水针头内注浆，注浆时从一端开始起注，当相邻孔出浆时停止注浆，并改注下一枚止水针头，以此类推；灌浆结束后从开始注浆的第一个针头注入封闭胶，当缝隙出浆颜色变化后停止注浆，并改注下一枚止水针头，以此类推；封闭完毕后，等待5h，拆除地面上的止水针头，并对孔口处用聚合物水泥砂浆封堵。

7、施工现场平面布置

7.1根据本工程特点，考虑各种环境因素及施工需要，布置时遵循原则如下：

7.2随着工程施工进度进行现场平面布置和安排，各施工阶段的平面布置要与该时期的施工重点相适应。

7.3在平面布置中应充分考虑好施工设备、办公、现场出入口、临时堆放场地等的优化合理布置。

7.4施工材料堆放应尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内，以减少发生二次搬运为原则。

7.5中小型机械的布置，要处于安全环境中。

7.6临时电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口，以及容易被坠落物体打击的范围，电线尽量采用暗敷方式。

7.7本工程要重点加强环境保护和文明施工管理的力度，使工程现场处于整洁、卫生、有序合理的状态，使该工程在环保、节能等方面成为一个名副其实的绿色建筑。

7.8注重控制粉尘设施、排污、废弃物处理及噪声设施的布置。

7.9充分利用现有的场地为施工所用，尽量减少不必要的第二场地临建投入。

8.确保质量的技术组织措施

8.1工程质量要求及质量控制内容

本工程的质量总目标为：确保“国家标准（合格）工程”。为了达到该质量总目标，在施工全过程中，以目标管理统揽全局，以经济承包为杠杆，以全面推广应用IS09001国标质量标准为手段，开展质量管理工作，将单位工程质量总目标分成各分部工程、分项工程的分目标，各质量分目标落实到具体人头上，并实行经济承包，实行关键工序、关键时候重奖重罚、使每个项目员工和目标直接相关，对目标负责，并给每个项目员工以压力、以动力、最大限度地调动和发挥每个员工的生产积极性和聪明才智，提高员工的质量意识。

工程质量包括产品质量和工作质量两部分。

8.1.1产品质量：产品质量包含以下六个方面：

a．适用性：要求止水效果良好，使用方便。

b．可靠性：要求结构安全可靠，强度、稳定、止水等性能符合有关技术标准的规定。

c．耐久性：在物理、化学作用下可安全使用到规定年限。

d．经济性：工程造价低、建造周期短、使用维修费低等。

e．协调性：施工方法先进合理、美观、新颖大方，与建筑环境协调。

f．安全性：止水结构安全可靠，符合有关技术标准。

8.1.2工作质量：管理包括以下两个方面：

a．生产过程中的工作质量：指设计、施工过程中的技术业务及后勤管理等工作质量；

b．服务质量：指工程交工后的质量回访和维修服务等。

8.2质量保证体系

建立本项目的质量保证体系，实施质量管理，建立组织结构、职责、程序、过程和资源全方位的管理，把项目的人、财、物等生产要

素，按各种工作标准、管理标准、技术标准等组成统一的整体。从投标、签合同，材料和设备供应，现场施工到交工验收等运行质量保证体系，按照国际标准化组织颁布的IS09001质量标准，建立一套行之有效的文件化的质量保证体系。质量标准的要素及其在保证体系中的具体反映如下：

8.2.1管理评审

管理体系应定期评审，以保证其符合IS09001标准及实现企业的管理方针。

8.2.2质量体系

公司必须建立在维持行之有效的文件化的质量体系，以保证工程质量稳定、连续并不断提高。

8.2.3合同评审

通过对招标文件和合同草案的评审，确保合同条款明确完善和对其正确理解，正式合同签订前及执行期间都应对合同进行评审。

8.2.4文件控制

通过对公司所有质量体系文件和工程技术文件从产生到回收的全过程进行控制，使其处于受控状态并能及时修改或换版。

8.2.5采购

通过对供应商和分包商的选择及对产品的质量关的严格控制，保证所采购的材料符合要求。公司建立合格供应商和合格分包商的名单，并定期对其进行评审。

8.2.6业主提供的物资

通过对业主提供的物资进行有效的控制，使其能满足施工的需要。必须在合同中规定双方的责任，将业主提供的物资列入采购计划，按规定对其进行验证、检验、储存和保管，出现问题加以记录。

8.2.7产品标识与可追溯性

通过对原材料、施工过程及竣工工程的标识，使产品具有可识别

性和可追溯性。对原材料应在记录上和实物上进行标识，对重要材料还应记录、跟踪其使用部位，对施工过程应在记录上和实物上标识，特殊工序还应记录、跟踪其使用部位。

8.2.8工序控制

通过对施工工序各个环节的控制，保证其质量满足要求。

8.2.9检验与试验

通过按规定对产品和过程进行检验和试验，确保质量符合要求。

8.2.10检验、测量和试验设备

通过按规定对检验、测量和试验设备的购置、统一管理、使用、

保养和定期检定、校准等进行严格控制，使之处于完好状态并且其精度能满足使用要求。

8.2.11检验和试验状态

通过对检验和试验状态的标识和控制，确保只有通过规定的检验和试验且合格的产品才能使用和安装。标识的方式有记录和实物标识。

8.2.12不合格品的控制

通过对原材料、半成品进行抽检及工序中不合格品的及时标识、隔离、评审并采取相应的处置措施，使其不得被使用、安装或隐蔽。

8.2.13纠偏和预防措施

通过对各工序中不合格或反复发生的不合格的原材料及半成品进行调查和分析，采取相应的纠偏措施，并总结，分析其发生趋势和可能性，采取相应的预防、纠偏措施，包括前期预防及动中纠偏措施，把不合格率降低，严格把关产品标准，控制产品合格率。

通过对各工序中不合格或反复发生的不合格的原材料及半成品

进行调查和分析，采取相应的纠偏措施，并总结，分析其发生趋势和可能性，采取相应的预防、纠偏措施，包括前期预防及动中纠偏措施，把不合格率降低，严格把关产品标准，控制产品合格率。

8.2.14搬运、贮存、防护和交付

通过对施工材料的搬运、存贮、保管和交付的严格控制，防止其损坏或变质。

8.2.15质量记录的控制

通过对质量记录的标识、填写、收集、归档、存贮、保管按规定严格控制，以证实产品达到规定的要求及质量体系正在有效运行。

8.2.16内部质量审核

通道定期进行企业内部质量审核，验证质量活动有关结果是否符合计划的安排，并规定质量体系的有效性。 

8.3质量控制制度

施工开始前质量控制的主要工作有：

8.3.1对所有合同文件和技术文件、报告进行详细审阅。如图纸是否完整、有无漏项、各文件之间有无矛盾、技术标准是否齐全、合同条件的细节等。尽早熟悉合同文件是十分重要的。应重点审核的技术文件除合同外。

8.3.2配备检测试验手段、设备和仪器，审查合同一关于检验的方法、标准、次数和取样的规定。

8.3.3审阅进度计划和施工方案。

8.3.4对施工中将要采用的新技术、新材料、新工艺进行审核，核查鉴定和试验报告。

8.3.5对材料、工程设备的采购进行检查，检查采购是否符合合同的规定。对到场的材料和设备要及时检验。

8.3.6为施工放线准备资料，如参考点．线等。

8.3.7协助完善质量保证体系。

8.3.8对工地各方面负责人和主要施工机械作进一步的审核。

8.3.9认真听取负责人所作交底工作，以明确工程的设计意图和各部位的质量要求。

8.3.10准备好全部监理表格和质量管理表格，并对表格的作用和用法交底。

8.3.11检查好有关担保和保险工作。

8.3.12检查业主对工地的固有情况和工地环境。

8.3.13在第一次工地会议前提交施工组织设计方案，做好关键部位及关键工序的质量把控和记录，全面检查开工条件。

8.4工程质量技术保证措施

8.4.1施工前，技术负责人组织工长、安全员等人员认真学习有关规范，施工工艺及操作规程，熟悉图纸，做好图纸会审工作，有针对性的编制施工组织设计。

8.4.2严格按图施工。凡因施工或业主要求变更的，必须办理设计变更通知或核定单，经设计单位同意后，才能施工。

8.4.3隐蔽工程应由监理、业主共同检查合格签字后，才能进入下一道工序。

8.4.4技术负责人要经带检查各种记录、报告，发现问题及时处理。内业员要整理好各种资料，工长做好施工日记，现场施工管理和各种施工技术资料全部采用计算机管理。

8.4.5最大限度地提高施工机械化程度，加大科技含量，发挥公司的技术优势，充分利用新工艺新技术和新材料，选用先进、合理、经济的施工方案，提高施工的科技水平，确保多、快、好、省地完成业主交给的施工任务。

8.4.6做好施工技术档案的收集、整理。

9.确保工期的技术组织措施

9.1施工准备工作

9.1.1我公司已经根据甲方提供的相关资料，做为出详图的依据，确保完善设计的质量，并在短期内完成详图和必备材料的准备工作。

9.1.2进场后我公司将积极主动的与甲方尽快办理现场施工的相关交接工作，并做好资料和现场等交接手续，决不扯皮推诿； 

9.1.3及时进行各项维护材料的准备和场地的布置；

9.1.4及时进行现场临时设施及临水、临电的布置工作;
9.1.5及时进行各种详细的实施计划和细部施工方案的制定工作；

9.1.6及时按设计及甲方要求选定止水材料；

9.1.7及时进行劳动力的组织到位工作，止水工程施工人员准备进场工作。

9.2保证工期的具体措施

9.2.1制定涵盖整个工程各项内容的网络计划，明确各主导工序的完成时间，从总体上把握工程的进度。

9.2.2将整体工程划分为若干工程段，规定各工程段的完成时间，并针对各工程段的特点，分工种制定详细的作业计划。

9.2.3严格按照计划安排生产并随时检查进展情况。

9.2.4每周定时召开项目生产会，对一周的生产情况进行汇报总结，对进度的完成情况进行综合分析，找出原因并针对情况整改。

9.2.5根据工程的实际情况不断调整和完善各层次计划，使计划能切实指导施工的开展。

9.3．落实后勤保障工作。

9.3.1材料采购工作必须走在施工的前面，要求各专业工长在拿到施工图纸后的最短时间内提出材料计划报公司以作安排。

9.3.2公司物资部收到项目提出的材料计划后，应立即对计划进行分析分类，确定各类材料的性质和最后采购日期，并向采购人员下达采购计划。对于常用的小批量材料可临时采购；对于大批量材料须马上组织资源；

9.3.3关心工人生活，急工人之所急，解除工人的后顾之忧，使其能放心工作。

9.4．调度措施

9.4.1定期对工人进行工期教育，强化工人的时间观念。

9.4.2工序需要安排加班，使工程工序连贯作业，保证工程质量、工期。

10.验收标准

施工完成后质量检测。

10.1外观检查方法和要求

对施工完区域进行目视检查并结合“敲摸看照”，保证工程质量符合相关技术标准及业主要求。

10.2最终检测

符合相关技术标准及业主要求。

11.确保安全施工的技术组织措施

11.1现场料具管理措施：所用材料必须根据需要分批进场，进场材料及施工机具须存放于合理规划的指定位置。夜间进场施工结束后剩余材料、施工机具及时撤离。

11.2材料、半成品必须有合格证或材质证明、检验报告，经甲方和监理核验确认后方可使用，不允许不合格产品投入工程使用。

11.3严格质量检查验收，各班组在自检、互检基础上，进行交接检查，上道工序不合格决不允许进行下道工序施工。

11.4开工前施工技术负责人组织对现场操作人员进行技术及进度交底，做到对工程施工及进度安排心中有数。

11.5严格按照操作规程、技术方案施工，对施工过程中出现的技术问题及时处理。

所有参加本项目止水施工人员必须经过技术培训，操作人员应持证上岗，无证人员不得进行本次止水施工。

11.7堵漏工程验收，应按国家有关止水技术规范进行验收。

11.8在堵漏工程验收前，禁止非堵漏施工人员及有关人员在上面行走和堆放物品。如有损坏应及时修补。

12.成品保护措施

12.1堵漏完工后，应注意成品保护,避免堵漏施工面受到破坏。在堵漏施工过程中和堵漏施工验收前，所有人员不准穿带钉鞋在堵漏施工面上走动、无关人员不能进入现场。加强对有关施工人员的教育工作，自觉形成成品保护意识，同时采取相应措施，以切实保证堵漏的性能。

12.2成品保护是堵漏工程成败的关键，为确保堵漏工程达到理想的效果，对于成品保护必须特别注意。

12.3在堵漏施工中或堵漏已完成而保护层未完成时，是成品保护的最关键时期。

12.4堵漏施工完毕后，严禁在堵漏施工面随意开洞或钻孔安装机器设备。如不得已必须在堵漏施工面开洞、钻孔的，必须先征得施工公司同意，并安排妥善的修补工作。

12.5在使用过程中，如发现堵漏施工部位遭到破损，应尽快通知有关方面及时安排维修。

12.6在堵漏的施工中，操作人员均穿软底鞋，严禁穿带钉子鞋、高跟鞋进入现场，以免损坏施工面；如发现堵漏施工面有破损应及时修复。

12.7在施工过程中对易受污染、破坏的施工成品和半成品要进行标识和防护，并派专人进行巡视检查，发现保护措施不到位的，要及时进行整改。

12.8工序交接要采用书面形式并由双方签字认可。

13.安全文明施工措施

13.1健全安全监督保证体系，全体现场施工人员必须树立“安全第一、预防为主,遵守法规，持续改进”的思想，关心自己及他人的生命安全，严格按安全技术操作规程进行操作,并实行“三级安全制”，即公司一级、项目部一级、班组一级，逐级贯彻实施。

13.2严格执行国家有关安全的法规、管理条例、办法，严格遵守总承包方有关安全生产的各项规章制度、服从安全管理。强化安全法制观念，施工前进行安全教育和培训，严格执行安全技术交底工作，坚持特殊工程持证上岗制度。

13.3在施工过程中，必须遵守“先防护，后施工”的规定，施工人员必须佩戴安全帽、穿工作服、软底鞋，严禁在没有任何设防的情况下违章作业。合理使用劳动用品，操作人员不得赤脚或穿短衣服进行作业，应将裤脚袖子扎紧，带好手套。凡进入现场人员必须戴安全帽。

13.4严格按照国家及政府颁布的有关环境保护、文明施工及有关施工扰民、噪音控制的规定，认真学习并严格遵守甲方及总包单位施工现场的有关环保、文明施工的规定，确保安全施工、树立公司良好形象。

13.5施工照明用电，应使用36V安全电压，其施工电源也应安装触电保护器，以防发生触电事故伤人。施工现场一切用电设施须安装漏电保护装置，施工用电动工具正确按操作标准使用。

13.6每个施工作业面由施工队长为安全负责人，对施工人员进行安全教育和管理，做到严格执行安全施工中的各项规章制度，施工安全员随时检查安全防护用品的使用情况，违章者停工教育，并视情况给予经济处罚。

13.7认真做到“工完料净场清”，及时清理现场，保持施工工地整洁。

14.消防保证措施

14.1消防管理原则：预防为主，防消结合。施工前对操作人员进行消防安全教育，加强消防意识。严格执行国家有关消防的法规、管理条例、办法，配合总承包方的消防安排，采取一切可能的预防火灾的措施。

14.2配备足够的消防灭火器材，配备的器材要做到专人保管、专人维修、定期检查，保证器材的完好率为100%。消防器材要设在易发生火灾隐患或位置明显处，所有的消防器材均要涂上红油漆，设置标志牌。要保障消防道路的畅通。

14.3施工现场应有禁烟标志，并配备灭火器具。施工现场严禁吸烟，一律禁酒。建立现场明火管理制度。

沈阳国建精材科技发展有限公司

技术部提供
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