坡屋面彩纱瓦(沥青瓦)施工方案
一、编制依据：
1、 工地施工图纸
2、 玻纤彩纱瓦屋面瓦安装手册
3、 建筑施工手册第四版
二、工程概况：
A\ 对钢筋混凝土屋面的要求
(1) 坡度
通常玻纤彩砂瓦（沥青瓦）用于坡度为11.3度以上的屋顶。对于坡度小于22.5度或大于60度的屋面，铺设时需做特殊处理。
 (2) 水泥砂浆找平层施工
玻纤彩砂瓦（沥青瓦）是一种柔性瓦片，基层的平整度会直接影响到瓦铺设后的质量和外观效果，因此应严格控制水泥砂浆找平层的表面平整度。
要求：
水泥：标号不低于425号
配合比：1：3（水泥：砂）重量比
保温板表面找平层厚度不小于30mm
用2m靠尺检查：找平层表面平整度误差不大于5mm
找平层表面不得有疏松、开裂、空鼓等现象
 (3) 正置式防水屋面结构
    结构形式依次为：钢筋混凝土现浇板，20mm厚1：3水泥砂浆找平，防水卷材一层或涂高分子防水涂膜，硬质聚苯乙稀保温层，用配套胶粘剂粘贴，30mm厚1：3水泥砂浆内设#16镀锌钢丝网一层，网孔25X25mm，冷底子油两遍，玻纤彩砂瓦（沥青瓦）屋面。
(4) 倒置式防水屋面结构
结构形式依次为：钢筋混凝土现浇板，20mm厚1：3水泥砂浆找平，硬质聚苯乙稀保温层，用配套胶粘剂粘贴，30mm厚1：3水泥砂浆内设#16镀锌钢丝网一层，网孔25X25mm，冷底子油两遍，自愈合型防水卷材一道，玻纤彩砂瓦（沥青瓦）屋面。
B\ 对木质屋面的要求
(1) 坡度
通常玻纤彩砂瓦（沥青瓦）用于坡度为11.3度以上的屋顶。对于坡度小于22.5度或大于60度的屋面，铺设时需做特殊处理。
(2)木质屋面板施工要求
要求：
板面平整，变形小，板厚度在12mm以上（根据檩条间距选定厚度）。
板的两面涂刷一道冷底子油，厚度为0.5-1.0mm，起到防腐、防潮作用。
板与板间铺装时留缝3.0-5.0mm。
板与檩条或层面梁间用镀锌钉或螺栓连接。
(3) 木结构屋面的结构
    结构形式依次为：木屋面合板，自愈合型防水卷材一道，玻纤彩砂瓦（沥青瓦）屋面。
C\特殊屋面说明
由于考虑到建筑物总体风格上的不同，以及建筑设计师的设计意图的差异，而参照88J图集屋面设计当中只有22.5度---60度范围内的标准图，对于小于22.5度、大于60度的坡屋面结构形式没有标准图供设计师选用。在此笔者对于小于22.5度、大于60度的坡屋面结构形式进行阐述，供用户参考。
(1) 小于22.5度的坡屋面结构形式：对于小于22.5度的坡屋面结构形式原则上考虑作两道防水
小于22.5度钢筋混凝土坡屋面节点形式
结构形式依次为：钢筋混凝土现浇板，20mm厚1：3水泥砂浆找平，防水卷材两道或涂高分子防水涂膜，硬质聚苯乙稀保温层，用配套胶粘剂粘贴，30mm厚1：3水泥砂浆内设#16镀锌钢丝网一层，网孔25X25mm，冷底子油两遍，玻纤彩砂瓦（沥青瓦）屋面。
小于22.5度木结构层面节点形式
结构形式依次为：木屋面合板，自愈合型防水卷材两道，玻纤彩砂瓦（沥青瓦）屋面。
(2) 大于60度的坡屋面结构形式
大于60度的钢筋混凝土坡层面结构形式参照钢筋混凝土屋面做法，大于60度的木结构屋面结构形式参照木屋面做法。
三、施工准备：
	1、 施工机具及辅料准备：
（1）锤子、壁纸刀、剪刀、刷子、粉线、铁红（或广告粉）、尺子
（2）专用钢钉、沥青胶
（3）改性沥青防水卷材4mm厚
2、工序准备：前期工序已施工完毕，经监理单位检查验收合格，可以进行下一道工序施工。
四、施工工艺：
（一）、工艺流程：
1：3水泥砂浆找平层检查验收----基层清理――涂刷冷底子油――改性沥青防水卷材附加层施工――弹线――初始层的铺贴――大面积安装玻纤彩纱瓦——安装成品脊瓦――检查验收
（二）、工艺要点：
1、 1：3水泥砂浆找平层检查验收：
AOBD玻纤彩砂瓦是一种柔性瓦片，基层的平整度会直接影响到瓦铺设后的质量和外观效果，因此应严格控制水泥砂浆找平层的表面平整度。
要求：
（1）  水泥：标号不低于425号
（2）  配合比：1：3（水泥：砂）重量比
（3）  保温板表面找平层厚度不小于30mm
（4）  用2m靠尺检查：找平层表面平整度误差不大于5mm
（5）  找平层表面不得有疏松、开裂、空鼓等现象
2、 基层清理：屋面瓦施工之前，要先将找平层表面的杂物、油渍等清理干净。
3、涂刷冷底子油：
在现浇屋面上做完找平层后，得检查找平层表面质量并要求表面干、净、平整。待找平层干燥后必须在上涂刷两遍冷底子油。涂刷要薄而均匀，第一遍横向涂刷，第二遍竖向涂刷，每遍厚度0.5-1.0mm，不得有漏刷、麻点、气泡、流淌等现象。如果基层表面过于粗糙，宜先刷一遍快挥发性冷底子油。涂刷时间宜在铺设瓦前1~2天，使冷底子油干燥而又不沾染灰尘。
注：严禁在下雨或下雪天施工，并严禁在冷底子油未固化期内有下雨或下雪现象。
4、改性沥青防水卷材附加层施工：
（1）、附加防水层（改性沥青防水卷材）采用热熔法施工，顺天沟方向由底向顶顺序进行。改性沥青防水卷材施工时要求长边搭接宽度不得少于10mm，短边搭接宽度不得少于15mm。
（2）、选用表面平整、无破损改性沥青防水卷材，采用热熔法铺贴防水卷材时，两人应配合施工。一人手持喷灯，一人缓缓滚铺卷材，要求铺严铺实。喷灯口离卷材距离宜为20—25cm。不得太近，以防烧穿。卷材边角部位应用铁抹子进行均匀密实地封边。
（3）、天窗、洞口处铺设洞口尺寸＋500mm防水卷材，屋顶外露管孔部位铺设管孔直径＋300mm的防水卷材，要求均要做至窗洞口内部或预留套管内部50mm处。平立面交接处部位均要求做到立面上卷高度150mm处。
5、 弹线：
（1）、用铁红（或铁红）在平行于屋檐、距屋檐145mm、310mm处弹起始线（注：玻纤瓦探出屋檐口20cm），然后以起始线为基准向上每隔142mm弹平行线至屋面


（2）、在屋檐一侧位置弹一条垂直于屋檐与屋脊的直线，然后以垂直线为基准向左右每隔167mm间距弹线弹直至屋面左右两侧。
6、初始层的安装：
	初始层（起始片）的安装：安装应探出屋檐20mm（注意此处有窄边自粘条在前的为正面），然后距屋檐50mm处每隔250mm间隔钉一排钢钉。
7、大面积铺设玻纱彩纱瓦：在单层瓦上固定钉子每张瓦要钉6个钉子，初始层用4个钉子.钉子的位置位于装饰缝上方16mm处，距离两边端25mm处且距每个装饰缝中心左右各25mm处.

	（1）第一层瓦的铺设
用整张瓦开始并按顺序依次铺设瓦。沿着山墙边缘和檐口要确保第一层瓦同初始层瓦的边缘相对齐。瓦应紧密地连接在一起，但它们之间不能产生挤压，按照所述的固定方法固定住瓦片。第一层的铺设是最关键的。在铺设过程中不断地瓦的边端是否同所弹的水平线对齐，确保这一层铺得很直。所弹的与第一层瓦侧边对齐的垂直线是用来确保单层瓦的装饰缝和每张瓦的连接缝上下错位等距离。

	（2）第二层瓦的铺设
第二层瓦的第一张瓦的侧边应同前面一层瓦的侧边错开167mm。接着用整张瓦依次往下铺设。单层瓦铺设时，第二层瓦的底边应同第一层瓦的装饰缝顶端齐平层瓦铺设时，第二层瓦的底边应同第一层瓦的双层部分顶端齐平。这样就会确保先前铺设的瓦外露143mm。得用所弹的水平线使瓦的底边同檐口相平行，用钉子把瓦片紧紧地固定。

	（3）第三层瓦的铺设
第三层瓦的第一张剪掉整张瓦的1/3，使它同第二层瓦的第一张的侧边错开167mm。并且单层瓦铺设时，瓦的底边应同第二层瓦的装饰缝顶端相齐平；双层瓦铺设时，瓦的底边应同第二层瓦的双层部分顶端齐平。接着用整张瓦依次往下铺设。

	（4）第四屋瓦的铺设
第四层瓦的第一张瓦片剪掉整张瓦的一半，使它同第三层瓦第一张的侧边错开167mm，并且单层瓦铺设时，瓦的底边应同第三层瓦的装饰缝顶端相齐平；双层瓦铺设时，瓦的底边应同第三层瓦的双层顶端齐平。接着下来用整张瓦依次往下铺设。采用这种方法，第一层到第四层每张瓦片都比前一层第一张多修剪掉167mm。第一层的第一张用整张瓦片开始铺设，这样每四层重复一次。不要把每一层第一张瓦上切割下来的部分扔掉，可以用在这一层的另一端结尾部分是用斜脊和屋脊瓦。

	（5）第五层的铺设
第五层以后其它层的瓦片安装，请重复上面的第一至四层的安装步骤。8   制作\安装屋脊瓦：
8   制作\安装屋脊瓦：

	（1）用单层瓦制作屋脊瓦：
A、用刀在瓦片背面进行切割（切割时底下垫一块板，不要直接在屋面上操作因为这样可以会破坏新铺的瓦）。
B、每张斜脊或屋脊与的搭接部分略作斜削处理，使搭接头比外露面稍窄，这样，可以使整个工程更整齐。
C、铺设屋脊瓦时，要沿中心线全长对折每张瓦。从而使他们在屋脊或斜脊两侧延伸的距离相等。可以用弹线的方法帮助更好的对齐，在寒冷的天气施工，应充分预热瓦片，直至它们可以自由弯折为止。
(2) 安装屋脊瓦:在铺设脊瓦前，先要把屋顶上每个屋面的瓦向上各自覆盖至另一相交屋面，并用钉子固定。为了便于收口，最后的瓦铺设时要作调整，使屋脊瓦可以充分覆盖最顶层的屋面瓦，且与屋脊两侧屋面的搭接宽度相等。

	9  检查验收：
（1）、由施工队伍先进行自检，再组织甲方工长、技术与监理单位共同进行验收。
（2）、做好屋面工程验收的资料整理工作，提交验收。
五、针对该工程屋面结构特点，相应的具体节点处构造做法：
（一）屋面相交阴角处节点工程做法
铺钉两个相交坡面而形成的阴角时，采用交叉法铺钉：
1、玻纤彩砂瓦铺设前先铺设一道1000mm宽防水卷材附加层，然后再进行施工。
2、从一个坡面铺钉至阴角后，玻纤彩砂瓦铺钉应伸出交角处长度300mm，并将多余的瓦裁掉，不足300mm时，应在该瓦铺钉之前，从阴角处增铺一块300mm的瓦片，并将增铺的瓦压在下边。
3、当第一坡第一排玻纤彩砂瓦铺钉完毕，应从第二坡面向阴角方向铺钉皮纤彩砂瓦，至阴角后，应保证返到第一坡面的玻纤彩砂瓦为300mm，并将多余的瓦裁掉，不足300mm的部分用瓦片补齐，并展平压实。
4、阴角处第二排玻纤彩砂瓦，仍从第一坡铺起，方法同第一排。按此方法依次从檐口向上铺钉，直至屋脊。

	（二）、坡屋面与垂直于屋面墙体部位（即：平立面交接处）构造节点工程做法
工艺要点：
1、 立面转角处用1：3水泥砂浆铺抹半径不小于50mm的圆弧。
2、转角处铺设防水卷材附加层500mm宽，立面高度250mm。
3、由低到高依次铺钉玻纤彩砂瓦，铺设到平立面转角处。
4、 封边收口处用沥青胶均匀细致密封。
5、改性沥青防水卷材立面用1：3水泥砂浆罩面抹平。
（三）、出屋面管口构造节点工程做法
1、铺设防水卷材附加层
2、玻纤彩砂瓦铺设到管口根部，先在一张玻纤彩砂瓦上开个洞套在管口根部，并用沥青胶固定。
3、如图所示，将一片玻纤彩砂瓦沿示意虚线裁剪成图示形式对管口根部进行包裹。
4、再在一张玻纤彩砂瓦上开个洞套在管口根部，相邻接缝处用密封胶均匀密封。

（四）出屋面烟囱构造节点工程做法
1、平立面转角处用1：3水泥砂浆铺抹半径不小于50mm的圆弧。
2、转角处铺设防水卷材附加层500mm宽，立面高度不小于250mm、
3、由低到高依次铺钉玻纤彩砂瓦，铺设到平立面转角处。
4、封边收口处用沥青胶均匀细致密封。
5、改性沥青防水卷材立面用1：3水泥砂浆罩面抹平。

	（五）出屋面天窗节点处工程做法
1、在屋面铺瓦前，先将天窗及两侧和上坡的金属排水板固定在屋面上，当天窗下坡方向的瓦铺设完后再将下坡金属排水板覆盖在瓦上。
2、窗下坡方向的瓦应铺设在金属排水板下面，沿天窗上坡方向和两侧 的瓦应覆盖在金属排水板的上面。


（六）、屋面接水泥天沟构造节点处工程做法
1、沿水泥天沟底部铺设防水卷材附加层，防水卷材附加层从天沟沿边伸向坡屋面的长度不应少于300mm。
2、从屋面檐口处正确铺装起始片及起始层，玻纤彩砂瓦伸向天沟内挑檐应为15~20mm。
3、防水卷材的收边处及玻纤彩砂瓦与防水卷材的搭接处均用密封胶均匀密封。 
五、质量保证措施：
（1） 排钉位置已在成品中标明其位置，上下层覆盖施工过程中，上层自粘条必须和下层自粘条对齐。钉钉子要钉平，不得冒头或深陷瓦内。
（2） 安装下一层瓦片时，宜应先在上一层瓦片的钉子所钉位置涂抹沥青胶。
（3）  玻纤彩纱瓦切割时应采用壁纸刀配钢尺或剪刀进行裁切，保证其边角齐整。
六、安全保证措施：
（1）高处施工时，应有安全可靠的立足点，架板要铺满铺严，护身栏杆不低于1.2米，防护栏杆两道。
（2）高处作业人员必须要先系挂好安全带。
（3）坡屋面施工人员必须要穿软底鞋，不准穿皮鞋、硬底鞋。
（4）严禁酒后上班。
