屋面APP改性沥青防水卷材
施工方案
一、  编制依据：

1、 中华人民共和国国家标准《屋面工程技术规范》。

2、 国家《现行防水材料标准及施工规范》。

二、  设计要点：

1、 材料选用；

a、 采用APP改性沥青防水卷材；
b、 卷材与卷材搭接缝采用PVC高效粘结剂辅助勾缝密封（参考）；

c、 伸出屋面管道及落水口等周边密封采用AY4-18补偿收缩水泥砂浆补强（参考）；

d、 伸缩管道、女儿墙、卷材收头采用防水涂料附涂密封（参考）。

2、 施工工艺：

a、 卷材与基层采用热熔法施工；
b、 卷材与卷材搭接缝采用热熔、热粘复合施工。

3、 铺贴方法：

a、 条粘法铺贴：使卷材与基层有一部份不粘结，扩大剥离区、避免应力集中，故增大了防水层适应在基层的变形能力，有利于防止卷材起鼓、开裂。
b、 在突出层面的连接处30cm内卷材与基层应满粘法施工。

三、  材料特点:

1、 APP改性沥青防水卷材是用热塑性塑料改性沥青浸渍胎基两面涂以塑性体沥青涂盖层，具有良好的强度、延伸性、耐热性、耐紫外线照射及耐老化性能。

2、 PVC高效粘结剂以塑料为主，延伸性好，有效好的耐久性、粘结性和防水性。
3、 AY4-18补偿收缩剂掺入水泥砂浆可获得良好的补偿收缩性能提高强度、抗渗性及耐酸碱性能。

四、  施工准备：

1、 所有材料有合格证、检验报告、并出示给土建施工队。

2、 各种屋面防水配套材料、工具准备齐全。

3、 各种材料及配套材料进场数量能满足水池工程的使用。

4、 熟悉和会审图纸，掌握和了解设计意图，收集该品种卷材的有关资料。

5、 向操作人员进行技术交底和培训。

6、 确定质量目标和检验标准，做好施工记录。

7、 提出施工内容要求。

8、 掌握天气预报资料。

9、 施工人员组织：

项目经理、质安员、技术负责、施工队长各1人、施工队伍分2组，每组8人。

项 目 经理

 

10、   消防准备：

a、 施工前申请点火证，施工现场进行热熔防水施工时，不得有焊接及其它明火作业。
b、 施工现场应备有粉末灭火器或砂袋。
11、   机具准备：

	名  称
	规  格
	数 量
	用  途

	棕扫帚
	普   通
	3把
	清理基层

	小平铲
	小   型
	2把
	清理基层

	钢丝刷
	普   通
	4把
	清理基层

	长柄刷
	棕刷或胶皮刷
	2把
	涂刷冷底子油

	剪  刀
	普   通
	1把
	裁剪卷材

	彩色粉袋
	
	1个
	弹基准线用

	粉  笔
	
	1盒
	做标记用

	皮卷尺
	50m
	2把
	度量尺寸

	火焰加热器
	喷灯或专用喷枪
	4支
	烘烤卷材用

	手持压辊
	Ф40×50mm
	2个
	压实卷材用

	铁    辊
	300mm长、30kg重
	2个
	压实卷材用

	刮    板
	胶皮刮板
	4个
	推刮卷材及刮边

	铁    锤
	普    通
	2把
	卷材收头钉水泥钉

	铁    桶
	
	2个
	拌料桶

	干粉灭火器
	
	2瓶
	消防备用

	恒温热熔锅
	
	1套
	热熔粘结剂


五、  施工工艺流程图：
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六、  基层要求：

基层是防水层赖以存在的基础，基层的好坏直接关系到防水质量。

1、 平整度：基层的平整度是保证卷材防水层质量的关键，如果基层表面凹凸不平或局部隆起，在作卷材防水层时，就容易出现卷材高低不平，在外力作用下易使卷材折皱、破裂，影响其防水工程的质量，找平层的平整度测定可用2m直尺检查，基面与直尺间的最大空隙不应超过5mm，且每米长度不得多于一处，空隙处只允许平缓变化。

2、 表面质量：如果基层表面酥松，强度过低，裂缝过大，就容易使防水层与基层粘结不牢，在使用过程中往往会造成防水层与基层剥离，而成为渗漏的主要原因之一。基层必须压实平整，不得有酥松起砂，起皮现象。

3、 含水率：基层含水率的大小，对不同类型的卷材有着不同程度的影响，广泛的讲基层要求干燥，含水率小于9%。简宜测法：将1米见方卷材平坦地干铺在找平层上，静置3-4h，掀开检查，覆盖部位与卷材未见水湿印即可。如果含水率过高应用喷枪加热器将基层烘干后进行施工。

七、  施工操作要点、顺序：

1、 水池找平层要求平整、密实、干燥、无凹凸等，防水施工队施工前应检查、修补较大的缺陷，做到局部补强，将尖突砂浆粒，灰尘清扫干净。对阴阳角，管脚根部和排水口等节点部位特殊处理。

2、 定位弹线：根据天面跨度弹好卷材基准线和粘结部位线条，其条粘部位宽250mm每隔5米设一处。如图：（卷材配置示意图）

3、 试铺卷材：按铺贴部位裁配好卷材从下往上摆好，其长、短边搭接各为100mm然后从两头往中间收好。

4、 整装喷火枪：装喷枪软管，液化气灌，仔细连接好每一处连接点，集中放置安全地方，并用恒温锅热熔高效粘结剂。

5、 固定端部卷材：把成卷的卷材抬至开始铺贴位置，展开卷材1m左右，对好长、短向的搭接缝，把展开的端部卷材由一人拉起（人站在卷材的正侧面），另一人持喷枪站在卷材的背面一侧（即待加热底面），慢慢旋开喷枪开关（不能太大），当听到燃料气味喷出的嘶嘶声，即可点燃火焰（点火的工人应站在喷头的侧后面，不可正对喷头），再调节开关，使火焰呈蓝色时即可进行操作。操作时，先将喷枪火焰对准卷材与粘结基面交接处，同时加热卷材底面粘胶层和基层。此时提卷材端头的工人把卷材稍微前倾，并且慢慢地放下卷材，平铺在规定的基层位置上，再由另一人用手持压辊排气,并使卷材熔粘在基层。当深贴卷材的端头只剩下30cm左右时,应把卷材末端放在隔热板上,而隔热板的位置则放在已熔好的卷材上面,最后用喷枪火焰分别加热余下卷材和基面表面待加热充分后,再提起卷材粘贴于基层上予以固定。

6、 卷材大面铺贴：粘贴好端部卷材后，持枪人应站在卷材滚铺的前方，把喷枪对准卷材和粘结部位基面的交接处，使之同时加热卷材和粘结部位基面，注意喷枪头不可离卷材太近或太远，一般距离为50-100mm距离，与基层成30-45度角。此时推滚卷材的工人应蹲在已铺好的端部卷材上面，待卷材加热充分后应可缓缓地推压卷材，并随时注意卷材的搭接缝宽度，与此同时，另一人紧跟其后，用棉纱团从中间向两边抹压卷材，赶出气泡，并用抹刀将溢出的热熔胶刮压抹平。

7、 辊压：距熔粘位置1-2m处，用压辊从卷材中间向两边赶出气泡，滚压多遍，排除卷材与基层间的空气。使卷材滚压平整。

8、 热熔搭接缝：在热熔粘结接缝之前，应先将下一层卷材表面的防粘隔离层用喷枪熔烧掉，以利搭接缝粘结牢固。然后由持喷枪的工人拿好烫板柄，把烫板沿搭接线向后移动，喷枪火粉随烫板一起移动，喷枪应紧靠烫板，并距卷材高约50-100mm，喷枪移动速度要控制合适，以刚好熔去隔离层为准。在移动过程中，烫板和喷枪要密切配合，切忌火焰烧伤或烫损搭接处的相邻卷材面。另外在加热时还应注意喷嘴不能触及卷材，否则极易损伤或戳破卷材。

9、 搭接缝粘合、滚压排气：滚压时，待搭接缝口有热熔胶（胶粘剂）溢出，收边人员趁热用棉纱团抹平卷材后，即可用抹灰刀把溢出的热熔胶刮平，沿边封严，对于卷材短边搭接缝，还可用抹灰刀挑开，同时用汽油喷灯烘烤卷材搭接处，待加热至适当温度后，随即用抹灰刀将接缝处溢出的热熔胶刮平、封严。

10、   收头固定、密封：当整个防水层熔贴完成后，所有搭接缝边还应用PVC高效粘结剂密封材料予以涂封严密，密封材料应缝口抹平。

11、   所有卷材靠女儿墙边均采用外密封胶密封。最后清理现场检查、修理、验收。

八、  施工进度计划：

1、 配合总包单位的进度计划进行施工，防水层每天完成200m2。

2、 由总包单位安排好穿插施工计划。

九、  质量要求及保护措施：

1、 APP改性沥青防水卷材具有产品出厂合格证、说明书等。

2、 对施工人员进行岗前技术交底。严格按施工规范和操作规程施工，做到材料不合格不用，施工条件不具备不施工。

3、 检查验收，在自检基础上进行专检，每道工序必须通过检查验收合格后，才可进行下道工序施工。

4、 认真做好成品保护，施工时和成品养护期内不允许硬底鞋踩踏，不准使用尖锐利器工具、物品撞击，不得使用手推车压碾。如发现有损坏，要及时进行修补。

5、 防水层不许有裂纹、砂眼、鼓泡、脱落等现象，如出现此现象要及时处理和返工。

6、 APP改性沥青防水卷材严禁在雨天施工，五级风及其以上时不得施工，气温低于0℃不宜施工。

7、 按广东省DBJ15-19-97规范及设计图纸要求进行验收。

十、  安全措施：

1、 防水工程由培训过的专业人员施工，为施工人员备齐工作服、安全帽、手套、软底鞋等，必要时要准备有关防毒、防护、安全用具。

2、 施工时，必须服从甲方的统一领导管理，遵守工地的各项管理制度，配合好工地的各项工作。

3、 施工队伍在现场施工如有遇到什么问题及时与工地领导协商解决。
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